


УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель руководителя Управления  
 Федерального казначейства  
 по Кемеровской области  
*И.А. Ахмадеева*  
 « 06 » 11 2015г.

**План мероприятий по подготовке к проведению общероссийского дня приема граждан в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области  
14.12.2015**

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Подготовка приказа «Об организации проведения в День Конституции Российской Федерации общероссийского дня приема граждан в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области»	10.08.2015	М.Е. Степичев
2.	Закупка программного обеспечения VipNet Client	20.11.2015	Н.Н. Заволока
3.	Тестирование системы личного приема на базе специального программного обеспечения Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан с федеральными государственными органами, федеральными органами исполнительной власти, включая их территориальные органы, с региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, приемными Президента Российской Федерации в федеральных округах и административных центрах субъектов Российской Федерации	В сроки, доведенные Федеральным казначейством	Н.Н. Заволока М.Е. Степичев
4.	Актуализация информации в электронном справочнике на ресурсе ССТУ.РФ	20.11.2015	М.Е. Степичев
5.	Размещение на официальном сайте Управления Федерального казначейства по Кемеровской области информации о проведении общероссийского дня приема граждан 14.12.2015	27.11.2015	М.Е. Степичев
6.	Размещение на информационных стендах Управления Федерального казначейства по Кемеровской области информации о проведении общероссийского дня приема граждан 14.12.2015	27.11.2015	М.Е. Степичев
7.	Подготовка списка ответственных сотрудников Управления и отделов, созданных для осуществления функций	01.12.2015	М.Е. Степичев

	Управления на соответствующей территории, в общероссийский день приема граждан		
8.	Подготовка памятки по действиям отдела, созданного для осуществления функций Управления на соответствующей территории, в общероссийский день приема граждан	01.12.2015	М.Е. Степичев
9.	Подготовка схемы организации взаимодействия уполномоченных лиц Управления в общероссийский день приема граждан	01.12.2015	М.Е. Степичев
10.	Подготовка схемы пропускного режима в здании Управления в общероссийский день приема граждан	01.12.2015	К.Н. Опалев
11.	Подготовка схемы пропускного режима в отделе, созданного для осуществления функций Управления на соответствующей территории в общероссийский день приема граждан	01.12.2015	К.Н. Опалев
12.	Предоставление отчетов о наличии информации о других местах приема граждан в соответствующем населенном пункте.	07.12.2015	Начальники отделов, созданных для осуществления функций Управления на соответствующей территории
13.	Проведение видеоконференцсвязи с начальниками территориально-удаленных отделов и ответственными сотрудниками территориально-удаленных отделов, осуществляющие взаимодействие с заявителями в общероссийский день приема граждан	10.12.2015	И.А. Ахмадеева
14.	Предоставление отчета в Федеральное казначейство по результатам проведения общероссийского приема граждан	28.12.2015	М.Е. Степичев

Начальник административного отдела



М.Е. Степичев